



DEMENAGEMENT HOSPITALIER



Les Hommes de l'Art




NOS PRESTATIONS OPC

- 1/ Déploiement de la méthode
- 2/ Réalisation des inventaires
- 3/ Etude de faisabilité
- 4/ Assistance au plan d'équipement
- 5/ Space planning
- 6/ Gestion des équipements neufs
- 7/ Préparation du transfert
- 8/ Réalisation et suivi des déménagements

Un vrai clé
en main
adapté à
votre projet

Le même
Chef de Projet
pendant toute la
mission





1

MISE AU POINT DU MARCHÉ

2

**CONSTITUTION DU COPIL ET NOMINATION DES
CORRESPONDANTS « TRANSFERT »**

3

**ÉLABORATION DE LA
PLANIFICATION GÉNÉRALE**

4

**RÉUNION DE LANCEMENT DE
PROJET**



INVENTAIRE PROPOSE EN VERSION EXCEL INTEGRANT L'ENSEMBLE DES CRITERES CONVENUS

- Préparation de la Matrice
- Définition d'une bible transfert
- Identification sur plan des services et zones concernées
- Réalisation de l'étiquetage code barre (option)






Définition de la transitique

Analyse des inventaires

Réalisation des entretiens individuels





La cellule BOVIS vous accompagnera dans l'analyse de votre inventaire et les préconisations des services à équiper dans le cadre des bascules d'activités



**Vos besoins
complets sur votre
nouveau site**





**Vos éléments
existants définis
dans l'inventaire**



**Vos
besoins en
achats
neufs**







OPC

- Administration de vos commandes
- Réalisation d'un inventaire synthèse du neuf (destination à renseigner)
- Mise en place d'un questionnaire logistique auprès de vos fournisseurs
- Réalisation d'un calendrier de livraison du neuf
- Edition des pièces à pièces
- Préparation du site (signalétique, protection...)

Opérationnel / Réalisation des livraisons

- Réception des équipements neufs (validation, tests et formation en lien avec le biomédical)



➔ M-3 à M-1



GROUPE BEVIS
DÉFINIEMENT VERS
L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DU CANCER (IUC)





MINI GUIDE
REUSSIR VOTRE TRANSFERT



Imprimé par le centre de radiographie du CHU de Toulouse




<http://www.groupe-bevis.com>

REPRODUCTION INTERDITE

3-1

- Vérifier et valider la fabrication et l'implantation des cartes
- Soins et désinfection des patients avant le clouage
- Pas de chauffage et mise en cartons (sans les cartons doivent être terminés la veille au soir)
- Pas de débarrassement et préparation des appareils médicaux (hors intervention dédiée)
- Pas de déviation des éléments. Ne pas se déplacer
- Enlèvement des effets personnels des patients
- Élimination des déchets diabétiques dans le circuit usuel

EXTRAIT DES PRESCRIPTIONS

PAR QDR ?	
10	Agente de service
+ BOVIS	
+ Culture projet	
+ BOVIS	
+ Agente du service	
+ BOVIS avec <i>(selon matériel technique et biomédical)</i>	
+ Agente du service	
+ Agente du service	
+ Correspondant transfert	
+ Agente du service	
+ BOVIS	
+ Agente du service	
+ Service technique	
+ Agente du service et technique biomédicale	
+ BOVIS	
+ Correspondant transfert	
+ BOVIS	
+ Agente des services	
+ Agente du service et technique biomédicale	
+ Service technique	
+ Agente du Service	
+ Agente du Service	

2022-2023





Suivi et contrôle de l'opérationnel par coordinateur BOVIS

Ajustement du
micro-planning
en lien avec les
correspondants
transfert

Contrôle des
préparatifs
d'emballage

Réception et
coordination des
intervenants
extérieurs

Gestion du SAV
et équipes de
 finition