

# Retour d'expérience Nouveau plateau technique.

---

RÉUNION RÉGIONALE IHF  
06 NOVEMBRE 2019



# ODJ

---

1. Principaux objectifs du projet Plateau Technique / Réanimation / Surveillance continue;
2. Activités et tâches préalables à l'ouverture du Plateau Technique;
3. Organisation du comité technique d'ouverture;
4. Informations sur le plan d'équipement
5. Calendrier et principaux jalons

# Le projet le plus important depuis l'ouverture de l'Hôpital Saint-Esprit

---

## ■ Objectifs:

- Consolider les activités de recours pour le territoire:
  - Augmenter la capacité du bloc opératoire et diversifier les activités chirurgicales;
  - Pérenniser les activités d'hémodialyse;
  - Renforcer le pôle mère-enfant;
- Accompagner le développement de l'activité ambulatoire;
- Améliorer la qualité hôtelière.

## ■ Un investissement sans précédent:

- Améliorer les conditions d'accueil;
- Doter les professionnels d'outils performants;

## ■ Préparation à l'ouverture en deux phases:

- 2018-2019: Plateau technique;
- 2019-2020: Réanimation + Surveillance continue;

# Le projet



# Plateau technique 2019



# Transfert des activités : Activités & tâches préalables

---

- Achèvement de la construction et réception du bâtiment:
  - Raccordements des gros équipements;
  - Nettoyage & bio nettoyage, test et essais des installations;
  - Qualification des locaux à risques, contrôles de radioprotection, qualifications pharmaceutiques des fluides médicaux, équipements de stérilisation et de la production d'eau de dialyse et de stérilisation.
- Formation et appropriation du bâtiment et de ses installations;
- Livraison et réception des équipements GBM / ENM /DSIO (Plan d'équipement et de transfert);
- Organisation physique du déménagement et de la continuité d'activité;
- Organisation médico-soignantes;
- Logistique et gestion des flux;
- Bio nettoyage;
- Signalétique;
- Téléphonie sur IP, remplacement de l'autocom, nouveaux usages.
- Visites de conformité, ASN, ARS, commission de sécurité...

# Pilotage

---

- **Comité de pilotage = Directoire**
  - Définit les périmètres des nouvelles activités;
  - Valide le plan d'équipement, le plan de transfert et le séquençage du déménagement.
  
- **Comité technique d'ouverture:**
  - Planifie assure le suivi détaillé des activités des tâches préalables à l'ouverture du bâtiment;
    - Réunions hebdomadaires
      - Chef de projet: Directeur/Directeur des ressources matérielles;
      - Chef de projet médical: Chef de pôle chirurgie;
  
- **Assemblée générale des praticiens et cadres:**
  - Etat d'avancement du projet;
  - Organisations médico-soignantes;
    - Réunions mensuelles.

# Comité technique d'ouverture

---

- Réunion de coordinations des actions à mener par chacune des fonctions d'encadrement de soins et de supports ;
- Présentation des principaux jalons et livrables du bâtiment (OPR, Réception,
- Définitions par les référents pour chaque thématique des principaux jalons;
- Egalité des participants en termes de devoir d'alerte ;
- Construction d'une planification détaillée;
- Suivi d'exécution en termes de contenus, de délais et le cas échéant de budgets;
- Vérifications des éléments (prestations et calendrier) dus au titre de la construction en termes de bio nettoyage et qualifications des installations et locaux à risques.
- Coordination:
  - Prestataire de déménagement;
  - Fournisseurs d'équipements neufs;
  - Bionettoyage avant ouverture;
  - Contrôle d'accès et modalité de livraison dans les locaux qualifiés;
  - Contrôles et qualifications.

# Merci de votre attention

---